

ГРАФИК НА ПЛАНИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ 2023 г.

УТВЪРДИЛ:
ПАУН ИЛЧЕВ
И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БИМ

17.02.
2023 г.



Предмет на поръчката	Прогнозна стойност (в лв. без ДДС)	Ред за възлагане/ процедура	Срок за изготвяне на ТС (планиран)	Обявление (планирана дата)	Срок за получаване на оферти (планиран)	Сключване на договор (планирана дата)	Срок за изпълнение на договора
I. Доставка							
"Доставка на електрическа енергия за нуждите на БИМ"	1 850 000.00лв.	чл.18, ал.1, т.1 във вр. чл. 73, ал. 1 от ЗОП/открита процедура/ за срок от 3 години	20.04.2023 г.	15.05.2023 г.	16.06.2023 г.	17.07.2023 г.	17.07.2026 г.
Доставка на тежкотоварни автомобили - 4 бр.	1 333 332 лв.	чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП при условията на чл. 114 от ЗОП	02.05.2023 г.	15.05.2023 г.	16.06.2023 г.	01.09.2023 г.	31.12.2024 г.
Изграждане на регистри за хазарта и надграждане на информационна система за електронни административни услуги на БИМ	2 500 000 лв.	чл.18, ал.1 т. 3 от ЗОП, при условията на чл.114 от ЗОП	15.05.2023 г.	20.05.2023 г.	26.06.2023 г.	28.07.2023 г.	31.10.2023 г.
Доставка на компютърна техника и периферия за нуждите на БИМ; Компютърни конфигурации с принтери - 6 бр. и Лаптопи - 6 бр. за нуждите на НЦМ	53 333 лв.	чл.20, ал.3, т.2 ЗОП /събиране на оферти с обява/, при условията на чл. 114 от ЗОП	01.06.2023 г.	16.06.2023 г.	26.07.2023 г.	28.08.2023 г.	16.10.2023 г.
Доставка на климатици за нуждите на БИМ - София и МИУ - София, Благоевград, Стара Загора, Хасково, Шумен, Плевен.	61 267 лв.	чл.20, ал.3, т.2 ЗОП /събиране на оферти с обява/, при условията на чл. 114 от ЗОП	08.06.2023 г.	23.06.2023 г.	02.08.2023 г.	04.09.2023 г.	23.10.2023 г.
Доставка на мобилни и стационарни телефонни услуги за нуждите на БИМ	69 999 лв.	чл.20, ал.3, т.2 ЗОП /събиране на оферти с обява/, при условията на чл. 114 от ЗОП	15.06.2023 г.	30.06.2023 г.	09.08.2023 г.	11.09.2023 г.	13.10.2022г.

Предмет на поръчката	Прогнозна стойност (в лв. без ДДС)	Ред за възлагане/ процедура	Срок за изготвяне на ТС (планиран)	Обявление (планирана дата)	Срок за получаване на оферти (планиран)	Сключване на договор (планирана дата)	Срок за изпълнение на договора
<p>Доставка за нуждите на НЦМ:</p> <p>1. Електрохимични клетки - 6 бр. 2. Камина за работа с химични вещества 4. Антивибрационна маса 3. Аналитична везна до 220 г 5. Прецизна везна до 1000 г 6. Техническа везна до 5000 г 7. Сертифицирани референтни материали 8. Сушилня 9. Йонообменни колони и филтри за система за чиста вода 10. Консумативи за йонен хроматограф 11. Приспособление за автоматично отчитане на времето на изтичане при калибриране на вискозиметри</p>	139 000 лв.	чл.18, ал.1, т.12 или 13 от ЗОП /публично състезание или пряко договарне/, при условията на чл. 114 от ЗОП	02.06.2023 г.	03.07.2023 г.	03.08.2023 г.	03.09.2023 г.	04.03.2024 г.
<p>Доставка за нуждите на МИУ:</p> <p>Измервателно колело GPS приемник с осигурена проследимост</p>	50 000 лв.	чл.20, ал.3, т.2 ЗОП /събиране на оферти с обява или покана/, при условията на чл. 114 от ЗОП	02.06.2023 г.	03.07.2023 г.	03.08.2023 г.	03.09.2023 г.	03.11.2023 г.
<p>Доставка за нуждите на НЦМ:</p> <p>12. Нискотемпературна вана за калибриране на термометри. 13. Среднотемпературна вана за калибриране на термометри. 14. Високотемпературна маслена вана за калибриране на термометри. 15. Автоматизирана многоканална система за измерване на температура със специализиран софтуер. 16. Камера за калибриране на термометри за въздушна среда.</p>	230 000 лв.	чл.18, ал.1, т.12 или 13 от ЗОП /публично състезание или пряко договарне/, при условията на чл. 114 от ЗОП	09.06.2023 г.	10.07.2023 г.	10.08.2023 г.	11.09.2023 г.	11.03.2024 г.
<p>Доставка за нуждите на МИУ:</p> <p>Термометър и регистратор на температури - 16 канални Вани с различен обем за тестове на издръжливост на влага</p>	9 420 лв.	чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	09.06.2023 г.	10.07.2023 г.	10.08.2023 г.	11.09.2023 г.	13.10.2023 г.
<p>Доставка за нуждите на НЦМ:</p> <p>17. Планарни многопреходни електрически преобразователи - 3 бр. 29. Многофункционален калибратор с аксесоари - съвместим с наличния софтуер. 30. Мултимер 8,5 разряден.</p>	267 000 лв.	чл.18, ал.1, т.12 или 13 от ЗОП /публично състезание или пряко договарне/, при условията на чл. 114 от ЗОП	16.06.2023 г.	17.07.2023 г.	17.08.2023 г.	18.09.2023 г.	18.04.2024 г.

Предмет на поръчката	Прогнозна стойност (в лв. без ДДС)	Ред за възлагане/ процедура	Срок за изготвяне на ТС (планиран)	Обявление (планирана дата)	Срок за получаване на оферти (планиран)	Сключване на договор (планирана дата)	Срок за изпълнение на договора
<p>Доставка за нуждите на МИУ: Еталонна мярка за обем 20 л - 6 бр. Мерник метален 50 л - 2 бр. Еталонен разходомер за LPG колонки - 4 бр. Еталонен разходомер за светли горива - 2 бр. Обемен разходомер за втечен въглеродороден газ - 4 бр.</p>	173 446 лв.	чл.18, ал.1, т.12 или 13 от ЗОП /публично състезание или пряко договарне/, при условията на чл. 114 от ЗОП	16.06.2023 г.	17.07.2023 г.	17.08.2023 г.	18.09.2023 г.	18.04.2024 г.
<p>Доставка за нуждите на НЦМ: 18. Преносим 3-фазен еталонен електромер с необходимите аксесоари и софтуер. Обучение. 19. Трифазно товарно устройство (съвместимо с еталона от предходната позиция) за задаване на напрежение и ток със съответния ъгъл на дефазирание между тях.</p>	330 000 лв.	чл.18, ал.1, т.1- т.11 от ЗОП, при условията на чл. 114 от ЗОП	23.06.2023 г.	24.07.2023 г.	24.08.2023 г.	25.09.2023 г.	25.04.2024 г.
<p><u>Доставка за нуждите на НЦМ.</u> 20. Автоматичен компаратор за определяне на разликата в масите за калибриране на еталони за маса с обхват 100 g, разделителна способност 0,1 µg 21. Автоматичен компаратор за определяне на разликата в масите за калибриране на еталони за маса с обхват 1000 g, разделителна способност 1 µg</p>	830 000 лв.	чл.18, ал.1, т.1- т.11 от ЗОП, при условията на чл. 114 от ЗОП	30.06.2023 г.	31.07.2023 г.	31.08.2023 г.	02.10.2023 г.	02.04.2024 г.
<p>Доставка за нуждите на НЦМ: 22. Автоматизирана система за калибриране на вибропреобразователи /акселератори/ и др. 24. Тахометрична уредба с принадлежности</p>	420 000 лв.	чл.18, ал.1, т.1- т.11 от ЗОП, при условията на чл. 114 от ЗОП	07.07.2023 г.	07.08.2023 г.	07.09.2023 г.	06.10.2023 г.	06.02.2024 г.
<p>Доставка за нуждите на НЦМ: 23. Светлоизмервателни лампи за интензитет на светлината - 4 бр.</p>	17 000 лв.	чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	07.07.2023 г.	07.08.2023 г.	07.09.2023 г.	06.10.2023 г.	06.02.2024 г.
<p>Доставка за нуждите на НЦМ: 25. Метрологично оборудване за лазерни измервания към оптична честотна система с обучение 26. Измервателен микроскоп с минимален обхват от 0 до 200 мм с пълен комплект окуляри и обективи, камера и софтуер, маса със система за вибрационна изолация и обучение 27. Прецизни штрихови скали 36. Специализирана оптична маса със система за виброизолация</p>	570 000 лв.	чл.18, ал.1, т.1- т.11 от ЗОП, при условията на чл. 114 от ЗОП	14.07.2023 г.	14.08.2023 г.	14.09.2023 г.	16.10.2023 г.	16.10.2024 г.

Предмет на поръчката	Прогнозна стойност (в лв. без ДДС)	Ред за възлагане/ процедура	Срок за изготвяне на ТС (планиран)	Обявление (планирана дата)	Срок за получаване на оферти (планиран)	Сключване на договор (планирана дата)	Срок за изпълнение на договора
Доставка за нуждите на МИУ: Тахохигрометри - 6 бр. Секундомер - 1 бр. Термометри за светли горива и вода - 2 бр. Цифров шублер - 1 бр. Единични теглилки от 5 кг - 5 бр. и 10 кг - 8 бр. Комплекти теглилки до 5 кг - 5 бр. и до 11 кг - 7 бр. Количка за инструменти за проверка на манометри - 1 бр.	27 102 лв.	чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	14.07.2023 г.	14.08.2023 г.	14.09.2023 г.	16.10.2023 г.	15.12.2023 г.
Доставка за нуждите на НЦМ: 28. Еталон за относителна влажност на въздуха със свидетелство за калибриране и обучение	400 000 лв.	чл.18, ал.1, т.1- т.11 от ЗОП, при условията на чл. 114 от ЗОП	21.07.2023 г.	21.08.2023 г.	21.09.2023 г.	23.10.2023 г.	23.07.2024 г.
Доставка за нуждите на МИУ: Еталонни радиоактивни източници за алфа и бета лъчение с площ 160 кв. см - 10 бр. Воден фантом - 1 бр. Барометър 10-1200 hPa - 1 бр.	24 000 лв.	чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	14.07.2023 г.	14.08.2023 г.	14.09.2023 г.	16.10.2023 г.	15.12.2023 г.
Доставка за нуждите на НЦМ: 31. Еталонен луксометър 33. Честотомер с обхват за честота: ≥ 20000 Hz 34. Осцилоскоп, двуканален с обхват: от 0,001Hz до 200 MHz	62 500 лв.	чл.20, ал.3, т.2 ЗОП /събиране на оферти с обява или покана/, при условията на чл. 114 от ЗОП	28.07.2023 г.	28.08.2023 г.	28.09.2023 г.	27.10.2023 г.	27.02.2024 г.
Доставка за нуждите на НЦМ: 32. Генератор на сигнали за синусоидални и правоъгълни сигнали 35. Цифров тахометър за измерване на оборотите на въртене.	10 200 лв.	чл.20, ал.4, т.3 ЗОП /директно възлагане/	28.07.2023 г.	28.08.2023 г.	28.09.2023 г.	27.10.2023 г.	27.02.2024 г.
II. Услуга							
Калибриране на еталони и спомагателно оборудване за нуждите на МИУ	22 784 лв.	чл.20, ал.4, т.3 ЗОП /директно възлагане/	24.02.2023 г.	10.03.2023 г.	24.03.2023 г.	24.07.2023 г.	24.11.2023 г.
Диагностика и ремонт на еталон - трифазен електромер в състава на уредба за проверка на електромери за нуждите на МИУ	15 000 лв.	чл.20, ал.4, т.3 ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	26.05.2023 г.	09.06.2023 г.	26.06.2023 г.	24.07.2023 г.	24.08.2023 г.

Предмет на поръчката	Прогнозна стойност (в лв. без ДДС)	Ред за възлагане/ процедура	Срок за изготвяне на ТС (планиран)	Обявление (планирана дата)	Срок за получаване на оферти (планиран)	Сключване на договор (планирана дата)	Срок за изпълнение на договора
Профилактика и ремонт на стендове за изпитване и проверка на водомери, разходомери и топломери за нуждите на МИУ	16 666 лв.	чл.20, ал.4, т.3 ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	26.05.2023 г.	09.06.2023 г.	26.06.2023 г.	24.07.2023 г.	24.08.2023 г.
39. Преместване и пускане в експлоатация на еталона на Джоузефссон за нуждите на НЦМ	20 000 лв.	чл.20, ал.4, т.3 ЗОП /директно възлагане/	26.05.2023 г.	09.06.2023 г.	26.06.2023 г.	28.07.2023 г.	25.08.2023 г.
Застраховки за нуждите на БИМ - всичко, в това число и новозакупени тежкотоварни автомобили - 4 бр.	68 000 лв.	чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП /събиране на оферти с обява/	01.11.2023 г.	20.11.2023 г.	30.11.2023 г.	28.12.2023 г.	31.12.2024 г.
III. Строителство							
43.-45. Ремонт на помещения 1, 2 и 3 ет.1 сутерен и на помещение за съхранение и калибриране на обем 250 л - бул. "Д-р Г.М.Димитров", 52-Б, София и на помещения 402 и 411 /НЦМ/ и работна площадка /МИУ/ - ул. "Проф. П. Мутафчиев", 2	268 667 лв.	чл.20,ал.3,т.1 /събиране на оферти, покана/, при условията на чл. 114 от ЗОП	21.06.2023 г.	21.07.2023 г.	21.09.2023 г.	23.10.2023 г.	23.04.2024 г.
Ремонт на работни помещения на 5 ет. - бул. "Д-р Г.М.Димитров", 52-Б, София за нуждите на БИМ	69 000 лв.	чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	07.07.2023 г.	07.08.2023 г.	07.09.2023 г.	06.10.2023 г.	06.02.2024 г.
40.-42. Ремонт на работни помещения 104, 105 и 110 ет.1 сектор ИЙЛ, отдел ХИЙЛ, НЦМ и на санитарен възел - гр. Ловеч	27 033 лв.	чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	07.07.2023 г.	07.08.2023 г.	07.09.2023 г.	06.10.2023 г.	06.02.2024 г.
Ремонт на работни помещения на МИУ - бул. "Д-р Г.М.Димитров", 52-Б, София	49 000 лв.	чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	07.07.2023 г.	07.08.2023 г.	07.09.2023 г.	06.10.2023 г.	06.02.2024 г.
Ремонт на работни помещения на МИУ - Благоевград	5 000 лв.	чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	07.07.2023 г.	07.08.2023 г.	07.09.2023 г.	06.10.2023 г.	06.02.2024 г.

Предмет на поръчката	Прогнозна стойност (в лв. без ДДС)	Ред за възлагане/ процедура	Срок за изготвяне на ТС (планиран)	Обявление (планирана дата)	Срок за получаване на оферти (планиран)	Сключване на договор (планирана дата)	Срок за изпълнение на договора
Ремонт на работни помещения на МИУ - Пловдив	19 333 лв.	чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	07.07.2023 г.	07.08.2023 г.	07.09.2023 г.	06.10.2023 г.	06.02.2024 г.
Ремонт на работни помещения на МИУ - Стара Загора	16 350 лв.	чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	07.07.2023 г.	07.08.2023 г.	07.09.2023 г.	06.10.2023 г.	06.02.2024 г.
Ремонт на работни помещения на МИУ - Бургас	35 000 лв.	чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	07.07.2023 г.	07.08.2023 г.	07.09.2023 г.	06.10.2023 г.	06.02.2024 г.
Ремонт на работни помещения на МИУ - Сливен	10 000 лв.	чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	07.07.2023 г.	07.08.2023 г.	07.09.2023 г.	06.10.2023 г.	06.02.2024 г.
Ремонт на работни помещения на МИУ - Варна	16 667 лв.	чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	07.07.2023 г.	07.08.2023 г.	07.09.2023 г.	06.10.2023 г.	06.02.2024 г.
Ремонт на работни помещения на МИУ - Шумен	8 000 лв.	чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	07.07.2023 г.	07.08.2023 г.	07.09.2023 г.	06.10.2023 г.	06.02.2024 г.
Ремонт на работни помещения на МИУ - Русе	44 000 лв.	чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	07.07.2023 г.	07.08.2023 г.	07.09.2023 г.	06.10.2023 г.	06.02.2024 г.

Предмет на поръчката	Прогнозна стойност (в лв. без ДДС)	Ред за възлагане/ процедура	Срок за изготвяне на ТС (планиран)	Обявление (планирана дата)	Срок за получаване на оферти (планиран)	Сключване на договор (планирана дата)	Срок за изпълнение на договора
Ремонт на работни помещения на МИУ - Велико Търново	7 000 лв.	чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	07.07.2023 г.	07.08.2023 г.	07.09.2023 г.	06.10.2023 г.	06.02.2024 г.
Ремонт на работни помещения на МИУ - Видин	2 833 лв.	чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	07.07.2023 г.	07.08.2023 г.	07.09.2023 г.	06.10.2023 г.	06.02.2024 г.