


УТВЪРДИЛ:
 ПАУН ИЛЧЕВ
 И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БИМ



14.02.2024г.

Приложение № 1

ГРАФИК НА ПЛАНИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ 2024 г.

Предмет на поръчката	Прогнозна стойност (в лв. без ДДС)	Ред за възлагане/ процедура	Срок за изготвяне на ТС (планиран)	Обявление (планирана дата)	Срок за получаване на оферти (планиран)	Сключване на договор (планирана дата)	Срок за изпълнение на договора
I. Доставка							
Застраховки за нуждите на БИМ.	69 000 лв.	чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП /събиране на оферти с обява/	11.12.2023 г.	18.12.2023 г.	22.12.2023 г.	12.01.2024 г.	31.12.2024 г.
Доставка на оборудване за проверка на везни с автоматично действие за измерване в движение на масата и на осовото натоварване на ППС.	3 566 000 лв.	чл.112, ал.1 от ЗОП (договаряне без предварително обявление), при условията на чл. 114 от ЗОП	12.11.2023 г.	21.11.2023 г.	30.11.2023 г.	09.02.2024 г.	13.02.2025 г.
II. Доставка за нуждите на МИУ: II.4. Еталонна мярка за обем 20 л - 5 бр. II.5. Мерник метален 50 л - 2 бр. II.6. Еталонен разходомер за LPG колонки - 3 бр. II.7. Еталонен разходомер за светли горива - 1 бр. II.8. Еталонен разходомер за проверка на НИС за LPG - 4 бр. II.9. Термохигрометър - 5 бр.	146 056 лв.	чл.18, ал.1, т.12 или 13 от ЗОП /публично състезание или пряко договаряне/, при условията на чл. 114 от ЗОП	16.04.2024 г.	17.05.2024 г.	17.06.2024 г.	17.07.2024 г.	18.11.2024 г.
II. Доставка за нуждите на МИУ: II.10. Секундомер - 1 бр. II.11. Щрихова мярка за дължина 4 м - 1 бр. II.12. Цифров шублер - 1 бр. II.13. Единични теглилки от 5 кг - 5 бр. II.14. Комплекти теглилки до 5 кг - 5 бр. II.15. Единични теглилки от 10 кг - 8 бр. II.16. Комплект (куфар) с теглилки до 11 кг - 5 бр. II.17. Барометър - 1 бр.	19 109 лв.	чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	14.04.2024 г.	14.05.2024 г.	14.06.2024 г.	16.07.2024 г.	15.09.2024 г.
III.10. (МИУ) Доставка на офис оборудване за работни помещения - Пловдив	1 500 лв.	чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	07.04.2024 г.	17.04.2024 г.	27.04.2024 г.	07.05.2024 г.	17.05.2024 г.
III.19. (МИУ) Доставка на офис оборудване за работни помещения - Плевен	1 521 лв.	чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	07.04.2024 г.	17.04.2024 г.	27.04.2024 г.	07.05.2024 г.	17.05.2024 г.

Предмет на поръчката	Прогнозна стойност (в лв. без ДДС)	Ред за възлагане/ процедура	Срок за изготвяне на ТС (планиран)	Обявление (планирана дата)	Срок за получаване на оферти (планиран)	Сключване на договор (планирана дата)	Срок за изпълнение на договора
III.27. (МИУ) Доставка на климатично оборудване за работни помещения - Благоевград, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Шумен и Плевен - 14 бр.	25 000 лв.	чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	07.04.2024 г.	17.04.2024 г.	27.04.2024 г.	07.05.2024 г.	17.05.2024 г.
III.28. (МИУ) Доставка на компютърни конфигурации и периферни устройства към тях за 15 структурни звена - 63 бр	60 367 лв.	чл.20, ал.3, т.2 ЗОП /събиране на оферти с обява или покана/, при условията на чл. 114 от ЗОП	07.04.2024 г.	17.04.2024 г.	27.04.2024 г.	07.05.2024 г.	17.05.2024 г.
IV.1. (МИУ) Доставка на лек автомобил - пикап за РО София, с-ри ЕВРО и МИ, Благоевград, Шумен, Русе и Велико Търново - 6 бр.	205 500 лв.	чл.18, ал.1, т.12 или 13 от ЗОП /публично състезание или пряко договарне/, при условията на чл. 114 от ЗОП	02.06.2024 г.	03.07.2024 г.	03.08.2024 г.	03.09.2024 г.	03.12.2024 г.
Доставка за нуждите на НЦМ: 1. Метрологично оборудване за лазерни измервания към оптична честотна система с обучение 2.1. Измервателен микроскоп с минимален обхват от 0 до 200 мм с пълен комплект окуляри и обективи, камера и софтуер, маса със система за вибрационна изолация и обучение 2.2. Прецизни штрихови скали 3. Специализирана оптична маса със система за виброизолация	570 000 лв.	чл.18, ал.1, т.1- т.11 от ЗОП, при условията на чл. 114 от ЗОП	14.07.2024 г.	14.08.2024 г.	14.09.2024 г.	16.10.2024 г.	16.10.2025 г.
Доставка за нуждите на НЦМ: 4.1. Планарни многопреходни електрически преобразователи 1 V - 3 бр. 4.2. Планарни многопреходни електрически преобразователи 5 mA - 2 бр. 5.1 Многофункционален калибратор с аксесоари - съвместим с наличния софтуер. 5.2 Мултимер 8,5 разряден.	295 333 лв.	чл.18, ал.1, т.12 или 13 от ЗОП /публично състезание или пряко договарне/, при условията на чл. 114 от ЗОП	16.06.2023 г.	17.07.2023 г.	17.08.2023 г.	18.09.2023 г.	18.06.2025 г.
Доставка за нуждите на НЦМ: 6.1. Преносим 3-фазен еталонен електромер с необходимите аксесоари и софтуер. Обучение. 6.2. Трифазно товарно устройство (съвместимо с еталона от предходната позиция) за задаване на напрежение и ток със съответния ъгъл на дефазиране между тях.	330 000 лв.	чл.18, ал.1, т.1- т.11 от ЗОП, при условията на чл. 114 от ЗОП	23.06.2024 г.	24.07.2024 г.	24.08.2024 г.	25.09.2024 г.	25.06.2025 г.

Предмет на поръчката	Прогнозна стойност (в лв. без ДДС)	Ред за възлагане/ процедура	Срок за изготвяне на ТС (планиран)	Обявление (планирана дата)	Срок за получаване на оферти (планиран)	Сключване на договор (планирана дата)	Срок за изпълнение на договора
<p>Доставка за нуждите на НЦМ:</p> <p>7.1. Автоматичен компаратор за определяне на разликата в масите за калибриране на еталони за маса с обхват 100 g, разделителна способност 0,1 µg</p> <p>7.2. Автоматичен компаратор за определяне на разликата в масите за калибриране на еталони за маса с обхват 1000 g, разделителна способност 1 µg</p>	830 000 лв.	чл.18, ал.1, т.1- т.11 от ЗОП, при условията на чл. 114 от ЗОП	30.06.2024 г.	31.07.2024 г.	31.08.2024 г.	02.10.2024 г.	02.04.2025 г.
<p>Доставка за нуждите на НЦМ:</p> <p>8. Автоматизирана система за калибриране на вибропреобразователи /акселератори/ и др. Специализирано обучение.</p>	366 667 лв.	чл.18, ал.1, т.1- т.11 от ЗОП, при условията на чл. 114 от ЗОП	07.07.2024 г.	07.08.2024 г.	07.09.2024 г.	06.10.2024 г.	06.02.2025 г.
<p>Доставка за нуждите на НЦМ:</p> <p>9.1. Тахометрична уредба с принадлежности</p> <p>9.2. Тахометър цифров за контактно и безконтактно измерване оборотите на въртене</p> <p>10. Еталонен генератор на сигнали до 10 kHz, двуканален цифров осцилоскоп до 50 MHz и честотомер до 10 Mhz</p>	67 334 лв.	чл.20, ал.3, т.2 ЗОП /събиране на оферти с обява или покана/, при условията на чл. 114 от ЗОП	07.07.2024 г.	07.08.2024 г.	07.09.2024 г.	06.10.2024 г.	06.02.2025 г.
<p>Доставка за нуждите на НЦМ:</p> <p>11.1. Светлоизмервателни лампи за интензитет на светлината - 4 бр.</p> <p>11.2. Еталонен луксометър, клас L</p>	71 333 лв.	чл.20, ал.3, т.2 ЗОП /събиране на оферти с обява или покана/, при условията на чл. 114 от ЗОП	07.07.2024 г.	07.08.2024 г.	07.09.2024 г.	06.10.2024 г.	06.02.2025 г.
<p>Доставка за нуждите на НЦМ:</p> <p>12. Пелтие приставка за термостабилизация на кюветодържател</p>	24 333 лв.	чл.20, ал.4, т.3 ЗОП /директно възлагане/	28.07.2024 г.	28.08.2024 г.	28.09.2024 г.	27.10.2024 г.	27.02.2025 г.
<p>Доставка за нуждите на НЦМ:</p> <p>13.1. Нискотемпературна вана за калибриране на термометри.</p> <p>13.2. Среднотемпературна вана за калибриране на термометри.</p> <p>13.3. Високотемпературна маслена вана за калибриране на термометри.</p> <p>13.4. Камера за калибриране на термометри за въздушна среда.</p> <p>14. Автоматизирана многоканална система за измерване на температура със специализиран софтуер.</p>	235 000 лв.	чл.18, ал.1, т.12 или 13 от ЗОП /публично състезание или пряко договаряне/, при условията на чл. 114 от ЗОП	09.06.2024 г.	10.07.2024 г.	10.08.2024 г.	11.09.2024 г.	11.05.2024 г.
<p>Доставка за нуждите на НЦМ:</p> <p>15. Еталон за относителна влажност на въздуха със свидетелство за калибриране и обучение</p>	402 000 лв.	чл.18, ал.1, т.1- т.11 от ЗОП, при условията на чл. 114 от ЗОП	21.07.2024 г.	21.08.2024 г.	21.09.2024 г.	23.10.2024 г.	23.10.2025 г.

Предмет на поръчката	Прогнозна стойност (в лв. без ДДС)	Ред за възлагане/ процедура	Срок за изготвяне на ТС (планиран)	Обявление (планирана дата)	Срок за получаване на оферти (планиран)	Сключване на договор (планирана дата)	Срок за изпълнение на договора
Доставка за нуждите на НЦМ: 16. Електрохимични клетки - 6 бр. 17.1. Аналитична везна до 220 г 17.2. Прецизна везна до 1000 г 17.3 Техническа везна до 5000 г 18. Антивибрационна маса с гранитна плоча 19. Камина за лабораторни цели	105 000 лв.	чл.18, ал.1, т.12 или 13 от ЗОП /публично състезание или пряко договарне/, при условията на чл. 114 от ЗОП	02.06.2024 г.	03.07.2024 г.	03.08.2024 г.	03.09.2024 г.	04.04.2025 г.
Доставка за нуждите на НЦМ: 20. Сертифицирани референтни материали 21. Сушилня 22. Ионообменни колони и филтри за система за чиста вода 23.1. Колона и предколони за определяне на катиони. 23.2. Колона и предколони за определяне на аниони.	35 000 лв.	чл.20, ал.4, т.3 ЗОП /директно възлагане/	02.06.2024 г.	03.07.2024 г.	03.08.2024 г.	03.09.2024 г.	04.03.2025 г.
Доставка за нуждите на НЦМ: 24.1. Работни станции - 50 бр. 24.2. Монитори с диагонал не по-малък от 24" и честота на опресняване минимум 75 Hz - 6 бр.	79 950 лв.	чл.20, ал.3, т.2 ЗОП /събиране на оферти с обява или покана/, при условията на чл. 114 от ЗОП	07.07.2024 г.	07.08.2024 г.	07.09.2024 г.	06.10.2024 г.	06.02.2025 г.
II. Услуга							
Услуги за нуждите на МИУ: I.1. Калибриране във външна лаборатория на разходомер за втечен въглеродороден газ (Германия)	667 лв.	чл.20, ал.4, т.3 ЗОП /директно възлагане/	01.04.2024 г.	10.04.2024 г.	24.04.2024 г.	04.05.2024 г.	24.05.2024 г.
Услуги за нуждите на МИУ: I.2. Калибриране във външна лаборатория на еталонен разходомер за природен газ под високо налягана (метан) (Нова Зеландия)	4 167 лв.	чл.20, ал.4, т.3 ЗОП /директно възлагане/	01.04.2024 г.	10.04.2024 г.	24.04.2024 г.	04.05.2024 г.	24.05.2024 г.
Услуги за нуждите на МИУ: I.5. Калибриране на разходомер за проверка на газ-колонки - 10 бр. (Сливен, Бургас, Варна, Русе, Плевен.)	5 900 лв.	чл.20, ал.4, т.3 ЗОП /директно възлагане/	01.04.2024 г.	10.04.2024 г.	24.04.2024 г.	04.05.2024 г.	24.05.2024 г.
Услуги за нуждите на МИУ: II.1. Дооборудване и ремонт на стенд за изпитване на водомери и топломери ENBRA II.2. Смяна на демпфер за поддържане на налягане към стенд за водомери и разходомери за течности R50 II.3. Профилактика и ремонт на стендове за изпитване и проверка на водомери, разходомери и топломери R50 и R65	139 167 лв.	чл.18, ал.1, т.12 или 13 от ЗОП /публично състезание или пряко договарне/, при условията на чл. 114 от ЗОП	26.05.2024 г.	09.06.2024 г.	26.06.2024 г.	24.07.2024 г.	24.01.2025 г.

Предмет на поръчката	Прогнозна стойност (в лв. без ДДС)	Ред за възлагане/ процедура	Срок за изготвяне на ТС (планиран)	Обявление (планирана дата)	Срок за получаване на оферти (планиран)	Сключване на договор (планирана дата)	Срок за изпълнение на договора
III. Строителство							
Възстановяване на покрива на административна сграда, корпус I, находяща се в гр. Ловеч, ул. Хан Кубрат № 10, Източна промишлена зона	231 207 лв.	чл.20,ал.3,т.1 /събиране на оферти, покана/, при условията на чл. 114 от ЗОП	11.03.2024 г.	27.03.2024 г.	11.04.2024 г.	27.04.2024 г.	30.06.2025 г.
26. (НЦМ) Ремонт на помещения 1, 2 и 3 ет.1 сутерен и на помещение за съхранение и калибриране на обем 250 л - бул. "Д-р Г.М.Димитров", 52-Б, София и на помещения 402 и 411 /НЦМ/ и работна площадка /МИУ/ - ул. "Проф. П. Мутафчиев", 2	227 000 лв.	чл.20,ал.3,т.1 /събиране на оферти, покана/, при условията на чл. 114 от ЗОП	21.06.2024 г.	21.07.2024 г.	21.09.2024 г.	23.10.2024 г.	23.04.2025 г.
25. (НЦМ) Ремонт на работни помещения 104, 105 и 110 ет.1 сектор ИЙЛ, отдел ХИЙЛ, НЦМ - гр. Ловеч	16 200 лв.	чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	07.07.2024 г.	07.08.2024 г.	07.09.2024 г.	06.10.2024 г.	06.12.2024 г.
III. (МИУ) Ремонт и обзавеждане на работни помещения на МИУ: - бул. "Д-р Г.М.Димитров", 52-Б, София 1. - ст. 318 2. - ст. 628 3. - Архивохранилище - ст. 528 и ст. 529 4. и 5. - ст. 622, ст. 426, ст. 626 и ст. 632А - ул. "Проф. Петър Мутафчиев", 2, София 6. - Лабораторно помещение	165 723 лв.	чл.20,ал.3,т.1 /събиране на оферти, покана/, при условията на чл. 114 от ЗОП	07.07.2024 г.	07.08.2024 г.	07.09.2024 г.	06.10.2024 г.	06.02.2025 г.
III. 7.-9. (МИУ) Ремонт на работни помещения - Благоевград	17 500 лв.	чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	07.05.2024 г.	17.05.2024 г.	27.05.2024 г.	06.06.2023 г.	06.07.2024 г.
III. 11. (МИУ) Ремонт на работни помещения - Стара Загора	22 000 лв.	чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	17.05.2024 г.	27.05.2024 г.	07.06.2024 г.	16.06.2024 г.	06.07.2024 г.

Предмет на поръчката	Прогнозна стойност (в лв. без ДДС)	Ред за възлагане/ процедура	Срок за изготвяне на ТС (планиран)	Обявление (планирана дата)	Срок за получаване на оферти (планиран)	Сключване на договор (планирана дата)	Срок за изпълнение на договора
III. 12. (МИУ) Ремонт на лабораторни помещения - Бургас	2 000 лв.	чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	27.05.2024 г.	07.06.2024 г.	17.06.2024 г.	26.06.2024 г.	06.07.2024 г.
III. 13.-14. (МИУ) Ремонт на работни помещения - Варна	27 500 лв.	чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	07.06.2024 г.	17.06.2024 г.	27.06.2024 г.	06.07.2024 г.	06.08.2024 г.
III. 15. (МИУ) Ремонт на работни помещения - Шумен	8 000 лв.	чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	17.06.2024 г.	27.06.2024 г.	07.07.2024 г.	16.07.2024 г.	06.08.2024 г.
III. 16.-17. (МИУ) Ремонт на работни помещения и покрив - Русе	52 000 лв.	чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	17.06.2024 г.	27.06.2024 г.	07.07.2024 г.	16.07.2024 г.	06.08.2024 г.
III. 18. (МИУ) Ремонт на работни помещения - Велико Търново	8 000 лв.	чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	27.06.2024 г.	07.07.2024 г.	17.07.2024 г.	27.07.2024 г.	07.08.2024 г.
III. 20.-21.-22. (МИУ) Ремонт на санитарен възел и лаборатории - Ловеч	32 192 лв.	чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	17.06.2024 г.	27.06.2024 г.	07.07.2024 г.	16.07.2024 г.	06.08.2024 г.
III. 23.-24.-25.-26. (МИУ) Ремонт на работни помещения - Видин	2 833 лв.	чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП /директно възлагане/, при условията на чл. 114 от ЗОП	07.07.2024 г.	17.07.2024 г.	27.07.2024 г.	06.08.2024 г.	26.08.2024 г.